



FASE 3
scala 1:500

FASE 3 - configurazione traffico e cantierizzazione

- NEWJERSEY IN CA. CON RETE
- - - RECINZIONE DI CANTIERE
- NEWJERSEY IN PLASTICA
- ASFALTO REALIZZATO
- ASFALTO DA ESEGUIRE NELLA DURATA DELLA FASE
- ▨ AREA DI CANTIERE